

‘Actualiteit’

Toelichting op het artikel in het Parool waarin het project Amsteldijk West wordt genoemd (d.d. 13 augustus).



BEELD JEAN-PIERRE JANS

Herijking voorkeursvariant

Er is een nieuwe integrale variantenafweging gemaakt en gepresenteerd (d.d. 30 mei).


In de nieuwe afweging scoort de variant kruinophoging beter dan de stalen damwand.

De nieuwe voorkeursvariant wordt gelijktijdig met het ontwerp dijkverbeteringsplan ter besluitvorming voorgelegd (gepubliceerd).


Als belanghebbende kunt u reageren door zienswijzen in te dienen op het ontwerp dijkverbeteringsplan (+ bijlagen).



Mijlpalen Amsteldijk West



Planning tot publicatie ontwerp dijkverbeteringsplan



Wanneer	Wat	Doel
September 2022 (vandaag)	Dorpsraad	Informeren en afstemming vervolgproces Informeren over omgevingsafspraken
Oktober	Brief + uitnodiging gesprek op de dijk	Informeren over vervolg en uitvoeringsafspraken
November	Gesprek op de dijk <i>Inhoud: Wat betekent de ophoging voor mijn huis en perceel?</i> <i>Proces: Wat voor afspraken kunnen hierover met elkaar maken?</i>	Informeren over inpassing, vervolgproces en uitvoeringsafspraken Ophalen eerste input detail uitwerking DVP
Januari	<i>Brief over publicatie + uitnodiging informatieavond</i>	Informeren over dijkverbeteringsplan en proces zienswijze
December 2022 / Januari 2023	Informatieavond publicatie ODVP	Informeren over ontwerp dijkverbeteringsplan Informeren over mogelijkheden indienen zienswijzen
December 2022 / Januari 2023	Vaststellen en publicatie ODVP	Mogelijkheid plan aan te passen op basis van zienswijze

Planning na publicatie ontwerp dijkverbeteringsplan



Wanneer / Duur	Wat	Doel
6 weken na publicatie ODVP	Zienswijzen indienen	Als belanghebbende (een natuurlijke of rechtspersoon) reageren op het ontwerp dijkverbeteringsplan (besluit).
N.t.b.	Aanpassen DVP	Verwerken zienswijzen
N.t.b.	Vaststellen DVP + nota van inspraak	Vaststellen van het definitieve plan en de officiële reactie op uw zienswijze van het dagelijks bestuur of uw vraag of opmerking wel of niet in het definitieve plan is verwerkt (U krijgt daarnaast persoonlijk antwoord per brief).
6 weken na publicatie DVP	Beroepstermijn	Mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het officiële antwoord en/of de wijzigingen in het plan.
na vaststelling DVP / 1 jaar	Uitwerken details ontwerp	Bewonersgesprekken op locatie Uitwerken van het ontwerp en het maken van uitvoeringsafspraken per perceel
1 jaar	Bestek, aanbesteding	Vorbereiden en aanbesteden van uitvoering
1,5 jaar	Uitvoering	Uitvoeren van het plan

Brief met een toelichting van het proces en uitnodiging voor een gesprek op de dijk

*Wilt u meer weten over de dijkophoging bij u voor de
deur? Geef u dan op voor een gesprek op de dijk.*




Omgevingsafspraken

“Een document met afspraken dat tot stand is gekomen in samenspraak met belanghebbende partijen en het waterschap.”

Wat staat er in?


- Algemene afspraken die voor iedereen gelden
- Opsomming diverse belangen
- Uitgangspunten van het project m.b.t. communicatie, vergoedingen, uitvoering, veiligheid, gedrag, schade/compensatie etc.
- (ruimtelijke) impact en mitigatie: bijv. bomen, verkeer
- Omgevingsafspraken vormen het kader voor de perceelsgebonden uitvoeringsafspraken



Uitvoeringsafpraak

“Een document met afzonderlijke afspraken tussen een bewoner en het waterschap.”

- Een vooraf ingevuld document, met ruimte voor specifieke perceelsgebonden afspraken.
- De hoogte van de compensatie (grond), op basis van onafhankelijke taxatie.
- Na afronding van de werkzaamheden vindt oplevering plaats, waarbij gezamenlijk wordt nagelopen of afspraken conform afspraak zijn uitgevoerd.
- Eventuele financiële compensatie wordt na de oplevering uitgekeerd.
- Indien met de eigenaar geen afspraak kan worden gemaakt, kan een gedoogplicht als bedoeld in artikel 5.24 Waterwet worden opgelegd.



Inhoud* uitvoeringsafspraken

**Maatwerk: niet alle hoofdstukken zijn van toepassing voor iedere eigenaar*

- | | |
|---|---|
| I. Algemeen | VIII. Opritten en verhardingen |
| II. Ontwerp | IX. Hekwerken, steigers en overige zaken |
| III. Bebouwing | X. Toekomstig beheer en onderhoud |
| IV. Sloten | XI. Aandachtspunten en/of aanvullende afspraken |
| V. Bomen | XII. Oplevering |
| VI. Tuinbeplanting | |
| VII. Tijdelijke gewasschade agrarisch perceel | |

**We kijken uit naar de
verdere
samenwerking!**

